	ID	Nom	Durée	Début	Fin	Noms des ressources	Prédécesseurs
Lire l	1	Lire les consignes	0,571 jours?	10/05/23 08:00	10/05/23 15:00	Marwan;AHMAD;Rayan	
		50 04 PM 04 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14					
Prép	2	Préparer le dépôt du groupe sous GIT	0,071 jours?	10/05/23 10:00	10/05/23 11:00	AHMAD	
Faire	3	Faire la V1 du CDCU	1,357 jours?	10/05/23 14:00	12/05/23 17:00	AHMAD	
Faire	4	Faire le Doc. Utilisateur V0	1,143 jours?	10/05/23 10:00	12/05/23 10:00	AHMAD	
Faire	5	Faire le Doc. Utilisateur V1	1,714 jours?	12/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	4
Faire	6	Faire le GANTT V1	1,357 jours?	10/05/23 14:00	12/05/23 17:00	Marwan	
Faire	7	Faire le GANTT V1 Réalisé	1,714 jours?	12/05/23 08:00	16/05/23 17:00	Marwan	6
Faire	8	Faire la V2 du CDCU	1,143 jours?	12/05/23 08:00	15/05/23 17:00	Marwan	3
Défini	9	Définir et ordonnancer les tâches du projet	0,429 jours?	10/05/23 10:00	10/05/23 17:00	Rayan	
Faire	10	Faire le GANTT V2	2,286 jours?	17/05/23 08:00	22/05/23 17:00	Rayan	7
Faire	11	Faire le GANTT V2 Réalisé	2,286 jours?	23/05/23 08:00	26/05/23 17:00	Rayan	10
Faire	12	Faire le Doc. Utilisateur V2	4,571 jours?	17/05/23 08:00	26/05/23 17:00	Marwan	5
Faire	13	Faire le chiffrage du projet	5,143 jours?	16/05/23 08:00	26/05/23 17:00	AHMAD;Marwan;Rayan	
Sout	14	Soutenance orale	2,286 jours?	30/05/23 08:00	02/06/23 17:00		13
der nove.			0.54765639 space are since		Turk and Charles and Charles		
Comp		Comprendre la version 0 de l'application	-	10/05/23 12:00	10/05/23 17:00	Rayan;Marwan;AHMAD	
Fonct	16	Fonctionnalité : CRUD employé -C		10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	15
teste	17	tester corriger la fonctionnalité		10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	15
Prod		Produire la javadoc et le paragraphe pour la documentation technique / utilisateur		10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	15
Fonct	19	Fonctionnalité : CRUD employé -U	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	15
teste	20	tester corriger la fonctionnalité	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	15
Prod	21	Produire la javadoc et le paragraphe pour la documentation technique / utilisateur	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	15
Fonct	22	Fonctionnalité : CRUD employé -D	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	15
teste	23	tester corriger la fonctionnalité	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	15
Prod	24	Produire la javadoc et le paragraphe pour la documentation technique / utilisateur	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	15
Fonct	25	Fonctionnailté : Effectuer un virement	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	15
teste	26	tester corriger la fonctionnalité	152,571 jours?	10/05/23 08:00	16/05/24 17:00	AHMAD	15
Prod	27	Produire la javadoc et le paragraphe pour la documentation technique / utilisateur	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	15
Faire	28	Faire Doc. Tech. V0	1,571 jours?	10/05/23 08:00	12/05/23 15:00	AHMAD	

aire 29	Faire le Doc. Tech. V1	1,714 jours?	12/05/23 08:00	16/05/23 17:00	AHMAD	28
Comp 30	Compléter la javadoc de la V0	2,714 jours?	10/05/23 10:00	16/05/23 17:00	Marwan	15
Fonct 31	Fonctionnalité : CRUD employé -R	1,571 jours?	10/05/23 08:00	12/05/23 15:00	Marwan	15
teste 32	tester corriger la fonctionnalité	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	Marwan	15
Prod 33	Produire la javadoc et le paragraphe pour la documentation technique / utilisateur	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	Marwan	15
onct 34	Fonctionnalité : Clôturer un compte	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	Marwan	15
teste 35	tester corriger la fonctionnalité	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	Marwan	15
Prod 36	Produire la javadoc et le paragraphe pour la documentation technique / utilisateur	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	Marwan	15
onct 37	Fonctionnalité : Créer un compte	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	Rayan	15
teste 38	tester corriger la fonctionnalité	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	Rayan	15
Prod 39	Produire la javadoc et le paragraphe pour la documentation technique / utilisateur	2,286 jours?	11/05/23 08:00	16/05/23 17:00	Rayan	15
onct 40	Fonctionnalité : Créditer / Débiter un compte	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	Rayan	15
teste 41	tester corriger la fonctionnalité	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	Rayan	15
Prod 42	Produire la javadoc et le paragraphe pour la documentation technique / utilisateur	2,857 jours?	10/05/23 08:00	16/05/23 17:00	Rayan	15
aire 43	Faire le cahier de tests V1	2,286 jours?	10/05/23 17:00	16/05/23 17:00	Rayan	15
Créat 44	Création du fichier JAR de l'application V1	1 jour?	15/05/23 10:00	16/05/23 17:00	Marwan;AHMAD;Rayan	
Fonct 45	Fonctionnalité : CRUD Prélèvement -C	4 jours?	7 17/05/23 08:00	25/05/23 17:00	AHMAD	44
Fonct 46	Fonctionnalité : CRUD Prélèvement -R		17/05/23 08:00	25/05/23 17:00	AHMAD	44
Fonct 47	Fonctionnalité : CRUD Prélèvement -U		17/05/23 08:00	25/05/23 17:00	AHMAD	44
Faire 48	Faire le cahier de tests V2	1011017715	17/05/23 08:00	26/05/23 17:00	AHMAD	43
Fonct 49	Fonctionnalité : Simuler emprunt		17/05/23 08:00	25/05/23 17:00	Rayan	44
Fonct 50	Fonctionnalité : Simuler emprunt		17/05/23 08:00	25/05/23 17:00	Rayan	44
Fonct 51	Fonctionnalité : Relevé PDF		17/05/23 08:00	25/05/23 17:00	Rayan	44
Fonct 52	Fonctionnalité : Débit exceptionnel		17/05/23 08:00	25/05/23 17:00	Marwan	44
Fonct 53	Fonctionnalité : CRUD Prélèvement -D	100000000000000000000000000000000000000	17/05/23 08:00	25/05/23 17:00	Marwan	44
Faire 54	Faire le Doc, Tech, V2	1 771 188 202 173 273 173 173 173	17/05/23 08:00	26/05/23 17:00	Marwan	29
	Création du fichier JAR de l'application V2					29
Créat 55 Evalu 56	Evaluation Individuelle	0,333 jours? 1,143 jours?	26/05/23 08:00	26/05/23 13:40 31/05/23 17:00	AHMAD;Marwan;Rayan AHMAD;Marwan;Rayan	



