	®	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	8 mai 2	3	1	5 mai 23	22 mai 23		29 mai 23		
	-						D L M N	<u> 10 V S</u>	ID L	<u>IM IM ID IV IS</u>	5 D L M M D	<u>IV IS ID</u>	IL IM IM	D IV IS ID	
2	ö	GANTT V1	2 jours	10/05/23 17:00	12/05/23 17:00				MAM						
	0	Gantt réalisé V1		12/05/23 17:00	16/05/23 17:00					MAM					
	0	GANTT V2	3 jours	12/05/23 08:00	16/05/23 17:00					RS					
5	•	GANTT V2 Réalisé	8 jours	16/05/23 17:00	26/05/23 17:00							RS			
6	Ö	CDCU V1	2 jours	10/05/23 17:00	12/05/23 17:00				AK						
	Ö	CDCU V2	2 jours	12/05/23 17:00	16/05/23 17:00					MAM					
8	ö	Doc Util V1	4 jours	10/05/23 17:00	16/05/23 17:00					AK					
9	ö	Doc Util V2	8 jours	16/05/23 17:00	26/05/23 17:00										
10	Ö	Chiffrage Projet	12 jours	10/05/23 17:00	26/05/23 17:00						1001010101010				
11	Ö	Doc Tech V1	5 jours	10/05/23 17:00	17/05/23 17:00					AK					
12	o l	Doc Tech V2	7 jours	17/05/23 17:00	26/05/23 17:00										
13	Ö	Cahier Tests V1	5 jours	10/05/23 17:00	17/05/23 17:00					RS					
	•	Cahier Tests V2 et recette final	7 jours	17/05/23 17:00	26/05/23 17:00										
	•	Jar V1	0,5 jours	17/05/23 13:00	17/05/23 17:00	28				AK;M	AM;RS				
16	•	Jar V2	7 jours	17/05/23 17:00	26/05/23 17:00					<u> </u>					
17	•	Soutenance Orale	5 jours	29/05/23 08:00	02/06/23 17:00										
18	•	Eval Indiv	5 jours	29/05/23 08:00	02/06/23 17:00										
20		Compréhension du sujet	0,33 jours	10/05/23 08:00	10/05/23 10:38			լ AK;M/	AM;R	5					
21	•	Préparer le dépôt GIT	0,33 jours	10/05/23 10:38	10/05/23 14:16	20		⊢ AK;M	AM;R	S					
22		Définir les issues et les dasser	0,33 jours	10/05/23 14:16	10/05/23 16:55	21		RS							
	•	Guichetier : Pouvoir créditer et débiter compte	1 jour	12/05/23 08:00	12/05/23 17:00	25			RS	\neg \mid					
	•	Guichetier : Pouvoir créer et clôturer un compte	1 jour	11/05/23 08:00	11/05/23 17:00			<u> </u>	M.	,					
	•	Guichetier : Pouvoir Effectuer un virement	1 jour	15/05/23 08:00	15/05/23 17:00	24;25				MAM					
	•	Chef d'Agence: CRUD	3 jours	11/05/23 08:00	15/05/23 17:00					AK					
	•	PHASE DE TEST ET DEBUGGAGE	1,5 jours	16/05/23 08:00	17/05/23 13:00	24;25;26;27				AK;M	IAM;RS				
29	•	Faire JavaDoc v0	1 jour	11/05/23 08:00	11/05/23 17:00										